

平成 21 年 12 月 24 日

統合 DB プロジェクト 平成 22 年度業務計画の作成等について

文部科学省ライフサイエンス課

1. 目的

平成 21 年度業務計画書の達成水準、および最終年度における DB 整備事業の達成見込み等を基にして、適正な委託費の配分を実施する。

2. 方針

- ・ 業務の達成状況等の評価は、研究運営委員会の下に設置する作業部会（主査：高木利久）において行う。
- ・ その評価にあたっては、作業部会における各機関の成果報告、平成 22 年度業務計画（案）の説明、および外部評価情報等を参考にする。
- ・ 作業部会の評価結果に基づき、文部科学省が委託費の配分を決定する。

3. 業務計画書作成までの主なスケジュール

12月中	各機関に対し、業務計画書（案）の作成を依頼
～1月中旬	業務計画書（案）の提出
1月中旬～2月上旬	作業部会開催、評価 各機関に業務計画書（案）修正の指示
～2月上旬	各機関において業務計画書（案）の修正、再提出
2月上旬	作業部会による最終評価 最終評価結果の通知（内示額提示）
2月中旬	各機関より業務計画書等を J S T に提出
3月下旬	委託契約の締結

4. その他

プロジェクト終了後に向けて、統合 DB 整備事業の機能を段階的に J S T へ移管することから、平成 22 年度は情報・システム研究機構（研究代表者：高木利久）の委託業務を移す。