

# 統合データベースプロジェクトH22年間スケジュール

	研究運営委員会	作業部会分科会	行事予定	その他
4月	第10回研究運営委員会(4/26)			成果目標提出(文書)
5月				
6月		第4回作業部会分科会(6/1-4)	脂質生化学会出展・ ランチョンセミナー(6/14, 15) 蛋白質科学会出展(6/16-18)	進捗状況報告(文書) AJACS講習会(6/4,6/23-24)
7月			CBRC2010デモブース(7/30)	AJACS講習会(7/6)
8月				AJACS講習会(8/4-5)
9月			生物物理夏の学校ランチョン(9/5) BioJapan2010出展(9/29-10/1)	進捗状況報告(文書)
10月		第5回作業部会分科会(10/21-11/4)	4省機関合同シンポジウム(10/5) BioCuration2010(10/12-14) 生物工学会(10/27-29) 人類遺伝学会(10/28-30)	AJACS講習会(10/4) ユーザ評価実施(10/25-11/12)
11月	第11回研究運営委員会(11/12)			AJACS講習会(11/5)
12月			BMB2010出展(12/7-10)	進捗状況報告(文書)
1月				
2月	第12回研究運営委員会	第6回作業部会分科会		AJACS講習会(2/8予定)
3月				